

План мероприятий («дорожная карта») по переходу на использование ИКОП «Сферум»

№	Мероприятие	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственное лицо
Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для перехода на использование ИКОП «Сферум»				
1.1	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта	Издание нормативного акта (далее – НА)	февраль	Пьянкова А.Ф.
1.2	Нормативно-правовое обеспечение: - разработка и утверждение дорожной карты; - организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.	Формирование нормативно-правовой базы Составление и утверждение плана научно–методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров	Февраль-март	Пьянкова А.Ф.
Направление 2. Обеспечение функционирования ИКОП «Сферум»				
2.1	Мониторинг состояния локальной сети и точек доступа к сети Интернет в ПОО	Контроль скорости доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет (не меньше 100Мб/с), функционирования локальной сети в соответствии со стандартами	в течение года	Шишкин С.В.
2.2	Выполнение администратором ЭЖ привязки учебного профиля VK ID. Проверка отображения в ЭПОС в разделе "Личные сообщения" всех обязательных чатов: "Преподаватели", "Группы", "Родители".	Как только пользователь выполняет привязку, отображается список чатов, участниками которых он является	февраль	Кутуева Е.Ю.
2.3	Информирование сотрудников о переходе на Коммуникационную площадку ВКМ-Сферум	Привязка в ЭПОС 100% преподавателей	февраль	Пьянкова А.Ф. Овчаренко Н.В.